



Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP
CNPJ. N.º 46.634.424/0001-09
www.baraodeantonina.sp.gov.br - licitacao.barao@uol.com.br
Praça Prefeito Juvenal Domingues de Campos, n.º 68 – CEP. 18.490-000
Barão de Antonina - Estado de São Paulo
Fone: (15) 3573.1170

TERMO ADITIVO Nº 042/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2014
CONTRATO Nº 122/2014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA RUA RONDÔNIA NO MUNICÍPIO.

O MUNICÍPIO DE BARÃO DE ANTONINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 46.634.424/0001-09, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Senhor **SILVIO CARNIATO DE MELO**, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **M V MACIULEVICIUS - ME**, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 19.059.893/0001-79, estabelecida na Av. Brasília, 864, Centro – CEP: 18.490-000 – Barão de Antonina (SP), doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **Matilvane Vaz Maciulevicius**, portador da carteira de identidade n.º 43.268.669-1 SSP/SP, CPF n.º 306.014.078-22, ambos já qualificados no contrato originário, acima aludido, resolvem, de comum acordo, aditá-lo nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

1.0 Resolvem alterar como de fato alterado tem a Cláusula **SEXTA (DO PRAZO)** – O prazo de vigência do presente contrato vigorará, de 05 de novembro de 2014 até 05 de novembro de 2015, alterado pelo Termo Aditivo n.º 057/2015, por meio deste **Termo Aditivo**, terá vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 05 de novembro de 2016 até 05 de novembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DEMAIS DISPOSIÇÃO

2.0 O presente **TERMO ADITIVO** passa a ser parte integrante do CONTRATO original, permanecendo inalteradas as demais disposições.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de efeitos e direito.

BARÃO DE ANTONINA, 04 de novembro de 2016.

SILVIO CARNIATO DE MELO
Prefeito Municipal

M. V MACIULEVICIUS - ME
Empresa contratada