



**TERMO ADITIVO Nº 020/2017 - CONTRATO Nº 107/2015 (PRORROGAÇÃO PRAZO).
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2015 -**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DA FDE NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE ANTONINA - SP, CONVÊNIO PROCESSO Nº 3344/2011 PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL.

O MUNICÍPIO DE BARÃO DE ANTONINA, com sede a Praça Prefeito Juvenal Domingues de Campos, 68, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.424/0001-09, neste ato representada Sra. **MARIA ROSA BUENO DE MEIRA**, brasileira, casada, portadora do RG nº 18.109.550 e do e inscrito no CPF sob n.º 083.222.658-08 residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte, 154, nesta cidade, a seguir denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** inscrita no CNPJ nº **17.969.468/0001-91** com sede à Rua Osvaldo Gobbo nº 154 no centro da cidade de Coronel Macedo, estado de São Paulo, representada por **TIAGO EMANUEL NUNES DE AZEVEDO**, portador do RG. nº 47.790.503-1 e do CPF n.º 349.803.278-00 e **FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ALVAREZ** inscrito no CREA nº 5069046748 portador do RG. nº 29.433.627-8 e do CPF nº 319.873.268-00 a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, ambos já qualificados no contrato originário, acima aludido, resolvem, de comum acordo, aditá-lo nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1.1 - Resolvem alterar como de fato alterado tem a **CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO e ADITIVO Nº 032/2016**

1.2 - O Prazo de execução das obras e vigência terá prorrogação por mais 06 (seis) meses a contar do dia 16 de maio de 2017 a 16 de novembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DEMAIS DISPOSIÇÃO

2.1- O presente **TERMO ADITIVO** passa a ser parte integrante do **CONTRATO** original, permanecendo inalteradas as demais disposições.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de efeitos e direito.

Barão de Antonina-SP, 12 de Maio de 2017.

Contratante:

**MARIA ROSA BUENO DE MEIRA
PREFEITA MUNICIPAL**

Contratada:

**CONSTRUTORA AZEVEDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
TIAGO EMANUEL NUNES DE AZEVEDO**